十大城市功能开发项目开发建设动态信息
                     ——2015年完成情况
2015年，十大城市功能开发项目各参建单位克服重重困难，加快建设推进，超额完成年度各项计划。全年共完成投资164.8亿元，占年度投资计划的198.6%；实际开工197.2万平方米，占年度计划开工总量的131.5%；完工164.6万平方米，占年度计划完成总量的137.2%。
截止目前，十大城市功能开发项目累计完成投资450.48亿元，占规划总投资额的31.6%；实际开工建设量618.2万平方米，占计划建设总量的27.1%；累计完成建设量286.2万平方米，占计划建设总量的12.6%。
南岸区弹子石CBD总部项目：全年完成投资15.11亿元，占年度计划的151.1%；完成建设量20.0万方，占年度计划的100%。截止目前，该项目累计完成投资43.6亿元。中讯广场已完工，中央商务区配套工程和中核·紫金一品正在进行主体施工；重庆能源中心和雷士总部大厦项目正常推进。
渝中区朝天门来福士广场项目：全年完成投资26.8亿元，占年度计划的167.5%；新开工25万平方米，占年度计划的119%；完工7万平方米，占年度计划的100%。截止目前，该项目累计完成投资107.4亿元。已完成部分地下车库施工，正在进行主体桩基施工。
沙坪坝区西永龙湖拉特芳斯项目：全年完成投资6.57亿元，占年度计划的187.71%；新开工28.0万方，占年度计划的103.71%；完工8.7万平方米，占年度计划的108.75%。截止目前，该项目累计完成投资27.58亿元。一期一组团已交房，二组团1-8号8栋楼正在主体和砌体工程施工；二期一组团1、2、3号楼进行外墙涂料施工。
巴南区南彭华南城项目： 全年完成投资25.73亿元，占年度计划的102.92%；新开工54.6万方，占年度计划的76.9%；完成建设量84.0万方，占年度计划的168.0%。截止目前，该项目累计完成投资45.73亿元。华南城一期项目编号为3AB、4AB、6BCD的精品区项目已竣工，5ABC、6A项目正在进行建筑装饰装修施工。
渝北区龙溪新光天地项目：全年完成投资14.5亿元，占年度计划的96.7%；完工21.9万平方米，占年度计划的109.5%。截止目前，该项目累计完成投资78.51亿元。中渝广场3栋塔楼写字楼项目及裙楼商业项目已完工，中渝·国际都会大型商业楼主体结构封顶、正进行幕墙及屋面钢结构施工，中型商业楼和写字楼正进行主体结构施工及安装工程。
渝北区冉家坝两江春城项目：全年完成投资4.5亿元，占年度计划的81.8%，新开工14.9万平方米，占年度计划的74.5%。截止目前，该项目累计完成投资30.3亿元。项目一期工程基本完工，二期工程A组团5号地块1-6号洋房结构封顶、7-8号高层主体施工正常推进；8、9号地块3栋高层主体封顶。
渝北区中央公园综合商业开发项目：全年完成投资70.82亿元，新开工74.7万平方米，完工23.0万平方米。截止目前，该项目累计完成投资74.7亿元。重庆市八中项目主体完工，香港置地和方兴.金茂书院一期、二期及鲁能中央公馆一期项目主体施工，鲁能城（原世贸地块）项目正在土石方平场。
渝中区化龙桥嘉陵帆影项目：因航空限高原因正在办理航空论证而暂时停工，全年完成投资0.80亿元。截止目前，该项目累计完成投资25.70亿元。地库主体结构工程已完成至平街层，二期塔楼核心筒钢构完成至8层, 外框钢柱及楼板钢构安装至5层，三期塔楼结构完成至9层。
江北区江北嘴世界花项目：目前项目因规划调整和开发企业资金问题暂未开工。截至目前累计完成投资20.85亿元。
巴南区巴滨路香港城项目尚处于规划阶段。
附件：十大城市功能开发项目2015年1-12月开发建设推进情况明细表 

