十大城市功能开发项目开发建设动态信息
                     ——2016年1-3月完成情况
2016年1-3月，十大城市功能开发项目完成投资17.9亿元，占年度投资计划的21.5%；实际开工建设量25.2万平方米，占年度计划开工总量的15.8%；完成建设量14.2万平方米，占年度计划完成总量的11.9%。
截止目前，十大城市功能开发项目累计完成投资468.45亿元，占规划总投资额的32.9%；实际开工建设量643.4万平方米，占计划建设总量的28.2%；累计完成建设量300.5万平方米，占计划建设总量的13.2%。
南岸区弹子石CBD总部项目：1-3月完成投资3.5亿元，占年度计划的29.17%。截止目前，该项目累计完成投资47.1亿元。中讯广场已完工，泽科·弹子石中心开始主体结构施工，中核·紫金一品1栋2、3号楼主体结构施工至27和29层，雷士总部大厦完成基础工程和车库挡墙防水工程施工，2、4号楼主体结构施工到2层。
渝中区朝天门来福士广场项目：1-3月完成投资2.88亿元，占年度计划的18.0%；新开工14.53万平方米，占年度计划的58.12%；完工3.91万平方米。截止目前该片区累计完成投资110.28亿元。正在进行桩基施工及部分区域地下室和裙楼主体结构施工。
沙坪坝区西永龙湖拉特芳斯项目：1-3月完成投资0.74亿元，占年度计划的24.67%；完工5.0万平方米，占年度计划的25.0%。截止目前，该项目累计完成投资28.32亿元。一期一组团已交房，二组团主体结构完工，正进行装饰装修工程施工；二期一组团正在进行景观工程施工。
巴南区南彭华南城项目： 1-3月完成投资1.32亿元，占年度计划的18.86%。截止目前，该项目累计完成投资47.05亿元。华南城一期项目编号为3AB、4AB、6BCD的精品区已竣工，5ABC、6A区正进行建筑装饰装修施工，临时会展中心开始馆内装饰装修及室外道路施工。
渝北区龙溪新光天地项目： 1-3月完成投资3.50亿元，占年度计划的26.92%。截止目前，该项目累计完成投资82.11亿元。中渝广场项目已完工，中渝·国际都会大型商业楼立面幕墙施工完成80%，屋面钢结构安装基本完成，中型商业楼完成砌体施工，正进行幕墙及安装工程施工，写字楼主体结构施工至22层。
渝北区冉家坝两江春城项目：1-3月完成投资0.8亿元，占年度计划的8.0%。截止目前，该项目累计完成投资31.1亿元。项目一期住宅楼工程完成竣工验收，写字楼外墙装饰、环境绿化、电力设施等基本完成；二期A组团5号地块1至8号楼（洋房）已封顶，填充墙完成90%；8、9号地块3栋高层主体封顶。
渝北区中央公园综合商业开发项目：1-3月完成投资5.12亿元，占年度计划的23.27%；新开工10.67万方，占年度计划的25.4%；完工5.33万平方米，占年度计划的26.65%。截止目前，该项目累计完成投资75.94亿元。香港置地·上东汇一期、二期和方兴·金茂书院一期及鲁能中央公馆项目正进行主体施工，鲁能城（原世贸地块）项目正在土石方平场。
渝中区化龙桥嘉陵帆影项目：因航空限高原因正在办理航空论证而暂时停工。截止目前，该项目累计完成投资25.70亿元。地库主体结构工程已完成至平街层，二期塔楼核心筒钢结构完成至8层, 外框钢柱及楼板钢结构安装至5层，三期塔楼结构完成至9层。
江北区江北嘴世界花项目：目前项目因规划调整和开发企业资金问题暂未开工。截至目前累计完成投资20.85亿元。
巴南区巴滨路香港城项目尚处于规划阶段。
附件：十大城市功能开发项目2016年1-3月开发建设推进情况明细表 

