十大城市功能开发项目开发建设动态信息
                     ——2016年1-4月完成情况
2016年1-4月，十大城市功能开发项目完成投资21.5亿元，占年度投资计划的25.9%；实际开工建设量33.1万平方米，占年度计划开工总量的20.7%；完成建设量17.6万平方米，占年度计划完成总量的14.7%。
截止目前，十大城市功能开发项目累计完成投资472.1亿元，占规划总投资额的33.1%；实际开工建设量647.8万平方米，占计划建设总量的28.4%；累计完成建设量301.8万平方米，占计划建设总量的13.2%。
南岸区弹子石CBD总部项目：1-4月完成投资4.0亿元，占年度计划的33.33%。截止目前，该项目累计完成投资47.6亿元。中讯广场已完工，雷士总部大厦完成基础工程和车库挡墙防水工程施工，临滨江路3幢塔楼已施工至3层；泽科·弹子石中心开始主体结构施工，中核·紫金一品2、3号楼已封顶、其余楼正常推进中。
渝中区朝天门来福士广场项目：1-4月完成投资2.93亿元，占年度计划的18.31%；新开工18.53万平方米，占年度计划的74.1%；完工5.91万平方米。截止目前该片区累计完成投资110.33亿元。正在进行桩基施工及部分区域地下室和裙楼主体结构施工。
沙坪坝区西永龙湖拉特芳斯项目：1-4月完成投资1.14亿元，占年度计划的38.0%；完工5.0万平方米，占年度计划的25.0%。截止目前，该项目累计完成投资28.72亿元。一期一组团已交房，二组团主体结构完工，正进行装饰装修工程施工；二期一组团已完成景观工程施工，正在进行竣工验收。
巴南区南彭华南城项目： 1-4月完成投资1.60亿元，占年度计划的22.86%。截止目前，该项目累计完成投资47.33亿元。华南城一期项目编号为3AB、4AB、6BCD的精品区已竣工，5ABC、6A区正进行装饰装修施工；奥特莱斯一期及商业配套正进行土石方平场施工，临时会展中心开始馆内装饰装修及室外道路施工。
渝北区龙溪新光天地项目： 1-4月完成投资4.33亿元, 占年度计划的33.31%。截止目前，该项目累计完成投资82.94亿元。中渝广场项目已完工，中渝·国际都会大型商业楼屋面幕墙基本完成、立面幕墙施工完成85%，室内二次结构全部完成；中型商业楼完成幕墙样板工程，写字楼主体结构施工至26层。
渝北区冉家坝两江春城项目：1-4月完成投资1.2亿元，占年度计划的12.0%。截止目前，该项目累计完成投资31.5亿元。项目一期住宅楼工程完成竣工验收，写字楼外墙装饰及车库进入施工收尾阶段；二期A组团5号地块1至8号楼（洋房）主体结构和填充墙完工，8、9号地块3栋高层主体封顶。
渝北区中央公园综合商业开发项目：1-4月完成投资6.31亿元，占年度计划的28.68%；新开工14.60万方，占年度计划的34.8%；完工6.70万平方米，占年度计划的33.5%。截止目前，该项目累计完成投资77.13亿元。方兴·金茂书院一期和香港置地·上东汇一期、二期及鲁能中央公馆项目主体工程正常推进，鲁能城（原世贸地块）项目正在土石方平场。
渝中区化龙桥嘉陵帆影项目：因航空限高原因正在办理航空论证而暂时停工。截止目前，该项目累计完成投资25.70亿元。地库主体结构工程已完成至平街层，二期塔楼核心筒钢结构完成至8层, 外框钢柱及楼板钢结构安装至5层，三期塔楼结构完成至9层。
江北区江北嘴世界花项目：目前项目因规划调整和开发企业资金问题暂未开工。截至目前累计完成投资20.85亿元。
巴南区巴滨路香港城项目尚处于规划阶段。
附件：十大城市功能开发项目2016年1-4月开发建设推进情况明细表 

