十大城市功能开发项目开发建设动态信息
                     ——2016年1-5月完成情况
2016年1-5月，十大城市功能开发项目完成投资26.3亿元，占年度投资计划的31.7%；实际开工建设量58.5万平方米，占年度计划开工总量的36.6%；完成建设量44.7万平方米，占年度计划完成总量的37.3%。
截止目前，十大城市功能开发项目累计完成投资476.88亿元，占规划总投资额的33.4%；实际开工建设量673.2万平方米，占计划建设总量的29.5%；累计完成建设量328.9万平方米，占计划建设总量的14.4%。
南岸区弹子石CBD总部项目：1-5月完成投资6.0亿元，占年度计划的50.0%。截止目前，该项目累计完成投资49.6亿元。中讯广场已完工，雷士总部大厦车库主体结构施工已完成、1至3号楼正进行主体结构和裙、塔楼结构施工；泽科·弹子石中心开始主体结构施工，中核·紫金一品一、二期全面开始高层主体、低层砌体施工。
渝中区朝天门来福士广场项目：1-5月完成投资3.7亿元，占年度计划的23.13%；新开工18.53万平方米，占年度计划的74.12%；完工10.91万平方米。截止目前该片区累计完成投资111.1亿元。正在进行桩基施工及部分区域地下室和裙楼主体结构施工。
沙坪坝区西永龙湖拉特芳斯项目：1-5月完成投资1.41亿元，占年度计划的47.0%；完工5.5万平方米，占年度计划的27.5%。截止目前，该项目累计完成投资28.99亿元。一期一组团已交房，二期一组团竣工验收完毕、正在进行交房准备，二组团主体结构完工、正进行装饰装修工程施工。
巴南区南彭华南城项目： 1-5月完成投资1.95亿元，占年度计划的27.86%；新开工22.0万平方米，占年度计划的62.86%。截止目前，该项目累计完成投资47.68亿元。华南城一期项目编号为3AB、4AB、6BCD的精品区已竣工，5ABC、6A区正进行装饰装修施工；奥特莱斯一期及商业配套正进行桩基础施工，货代仓库基础施工完成、开始钢结构主体施工；临时会展中心开始馆内装饰装修及室外道路施工。
渝北区龙溪新光天地项目： 1-5月完成投资5.00亿元, 占年度计划的38.46%。截止目前，该项目累计完成投资83.63亿元。中渝广场项目已完工，中渝·国际都会大型商业楼屋面幕墙基本完成、立面幕墙施工完成95%，室内二次结构全部完成；中型商业楼完成幕墙样板工程，写字楼主体结构施工至30层。
渝北区冉家坝两江春城项目：1-5月完成投资1.5亿元，占年度计划的15.0%。截止目前，该项目累计完成投资31.8亿元。项目一期住宅楼工程完成竣工验收，写字楼外墙装饰及车库进入施工收尾阶段；二期A组团5号地块1至8号楼（洋房）完成屋面及内外墙抹灰施工，8、9号地块3栋高层主体封顶、开始屋面施工。
渝北区中央公园综合商业开发项目：1-5月完成投资6.71亿元，占年度计划的30.5%；新开工18.0万方，占年度计划的42.86%；完工8.3万平方米，占年度计划的41.5%。截止目前，该项目累计完成投资77.53亿元。方兴·金茂书院一期、鲁能中央公馆一期正进行主体施工，香港置地·上东汇一期正进行装饰装修和环境绿化施工。
渝中区化龙桥嘉陵帆影项目：因航空限高原因正在办理航空论证而暂时停工。截止目前，该项目累计完成投资25.70亿元。地库主体结构工程已完成至平街层，二期塔楼核心筒钢结构完成至8层, 外框钢柱及楼板钢结构安装至5层，三期塔楼结构完成至9层。
江北区江北嘴世界花项目：目前项目因规划调整和开发企业资金问题暂未开工。截至目前累计完成投资20.85亿元。
巴南区巴滨路香港城项目尚处于规划阶段。
附件：十大城市功能开发项目2016年1-5月开发建设推进情况明细表 

