十大城市功能开发项目开发建设动态信息
                     ——2016年1-6月完成情况
2016年1-6月，十大城市功能开发项目完成投资33.5亿元，占年度投资计划的40.3%；实际开工建设量62.1万平方米，占年度计划开工总量的38.8%；完成建设量56.6万平方米，占年度计划完成总量的47.2%。时间过半，十大城市功能开发项目推进较慢，主要是受房地产市场大环境的影响，部分新开工项目未能按期开工、开工不足或暂缓开工，导致十大城市功能开发项目整体推进进度未能达到年初计划要求。
截止目前，十大城市功能开发项目累计完成投资484.07亿元，占规划总投资额的33.9%；实际开工建设量673.2万平方米，占计划建设总量的29.5%；累计完成建设量338.9万平方米，占计划建设总量的14.9%。
    南岸区弹子石CBD总部项目：1-6月完成投资7.5亿元，占年度计划的62.5%。截止目前，该项目累计完成投资51.1亿元。中讯广场正进行室内装修，着手准备竣工验收；雷士总部大厦1、2、3号楼进行裙楼及塔楼主体结构施工；中核·紫金一品项目2-1、2、3号楼及1-1、2、3、4、5、6、7、11号楼主体施工稳步推进。
渝中区朝天门来福士广场项目：1-6月完成投资5.2亿元，占年度计划的32.5%；新开工18.53万平方米，占年度计划的74.1%；完工15.91万平方米，占年度计划的100.0%。截止目前该片区累计完成投资112.60亿元，正在进行地下室及部分裙楼施工。
    沙坪坝区西永龙湖拉特芳斯项目：1-6月完成投资2.5亿元，占年度计划的83.3%；完工10.5万平方米，占年度计划的52.5%。截止目前，该项目累计完成投资30.08亿元。1期2组团正进行室内装饰装修施工。
    巴南区南彭华南城项目： 1-6月完成投资2.05亿元，占年度计划的29.3%；新开工22.0万平方米，占年度计划的62.9%。截止目前，该项目累计完成投资47.78亿元。5C精品区正在进行装饰装修施工；临时会展中心馆内装饰装修施工基本完成；货代仓库钢结构完工，开始室内外装修；美食街正进行主体结构施工；奥莱一期及商业配套正进行地梁施工。
渝北区龙溪新光天地项目：1-6月完成投资6.79亿元, 占年度计划的52.23%。截止目前，该项目累计完成投资85.42亿元。中渝广场项目已完工，中渝·国际都会大型商业楼土建工程全部完工，安装工程完成95%，室外综合管网基本完工；中型商业楼完成幕墙样板工程，写字楼主体结构施工至34层。
渝北区冉家坝两江春城项目：1-6月完成投资1.9亿元，占年度计划的19.0%。截止目前，该项目累计完成投资32.2亿元。项目一期住宅楼工程全部完工，写字楼及车库进入竣工验收阶段；二期A组团5号地块1至8号楼（洋房）进行外墙装修，8、9号地块11栋洋房基础完工，3栋高层主体封顶、开始屋面及外墙施工。
渝北区中央公园综合商业开发项目：1-6月完成投资7.52亿元，占年度计划的34.2%；新开工21.6万方，占年度计划的51.4%；完工10.2万平方米，占年度计划的51.0%。截止目前，该项目累计完成投资78.34亿元。方兴·金茂书院一期正进行主体施工，鲁能中央公馆一期主体结构封顶；香港置地·上东汇一期园林施工完成70%，二期正进行抹灰施工，三期土石方已完成80%。
渝中区化龙桥嘉陵帆影项目：因航空限高原因正在办理航空论证而暂时停工。截止目前，该项目累计完成投资25.70亿元。地库主体结构工程已完成至平街层，二期塔楼核心筒钢结构完成至8层, 外框钢柱及楼板钢结构安装至5层，三期塔楼结构完成至9层。
江北区江北嘴世界花项目：目前项目因规划调整和开发企业资金问题暂未开工。截至目前累计完成投资20.85亿元。
巴南区巴滨路香港城项目尚处于规划阶段。
附件：十大城市功能开发项目2016年1-6月开发建设推进情况明细表 

